

**DIT  
IS  
DE  
RISICO  
ANA  
LYSE**

OMSCHRIJVING RISICO	KANS	EFFECT	BRUTO RISICO	RISICO STRATEGIE	BEHEERSMAATREGEEL	KANS	EFFECT	NETTO RISICO
VERDIENMODEL VOOR DIT IS AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT EN INFRASTRUCTUUR VAN STRIJP-S	1	2	2	ACCEPTEREN	SAMENWERKEN EN DELEN IN DE OPBRENGSTEN	1	1	1
HORECA IN HET GEBIED SLOKKEN DE INKOMSTEN OP FOOD & BEVERAGE OP	2	2	4	REDUCEREN	SAMENWERKEN EN DELEN IN DE OPBRENGSTEN	1	1	1
NIET HONOREREN VAN SUBSIDIES	3	4	12	REDUCEREN	HULP VRAGEN VAN PROFESSIONALS BIJ SUBSIDIEAANVRAAG	2	4	8
TEGENVALLENDE PUBLIEKSINKOMSTEN	3	3	9	ACCEPTEREN	BEGROTING MINDER AFHANKELIJK MAKEN VAN PUBLIEK	1	2	2
TEGENVALLENDE SPONSORINKOMSTEN	3	3	9	REDUCEREN	GEDEGEN SPONSORPLAN ONTWIKKELLEN	2	3	6
LIQUIDITEITSPROBLEMEN	1	3	3	VERMIJDEN	OPSTELLEN SLUITENDE EN BEHEERSBARE BEGROTING, PAS STARTEN ALS FUNDING ROND IS	1	2	2
GEMEENTE EINDHOVEN LEVERT NIET VOLDOENDE STEUN	3	3	9	REDUCEREN	AANSLUITEN BIJ DE VISIE VAN EINDHOVEN EN SAMENWERKEN	1	3	3
PARTNERS VALLLEN WEG DOOR VERMOEELIJKE SAMENWERKING OF ANDERE OORZAAK	2	1	2	REDUCEREN	RELATIES WARM HOUDEN, BETROKKENHEID TONEN, INFORMEREN	1	2	2
GUNFACTOR VAN DEELNEMERS NEEMT AF	2	2	4	REDUCEREN	RELATIES WARM HOUDEN, BETROKKENHEID TONEN, INFORMEREN	1	2	2
WEGVALLEN VAN ÉÉN VAN DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DIT	1	4	4	REDUCEREN	FUNCTIONEREN TEAM REGELMATIG EVALUEREN	1	3	3
ANDER EVENEMENT TIJDENS DIT OP STRIJP-S	4	3	12	ACCEPTEREN	SAMENWERKING AANGAAN, VERBINDING ZOEKEN	1	2	2
ANDER EVENEMENT TIJDENS DIT IN CENTRUM EINDHOVEN	4	1	4	ACCEPTEREN	SAMENWERKING AANGAAN, VERBINDING ZOEKEN	1	2	2
ANDER EVENEMENT MET VERGELIJKBAAR PROFIEL IN DE PERIODE VAN DIT	2	3	6	VERMIJDEN	EN ALS DIT TOCH GEBEURD PROBEREN SAMEN TE WERKEN	1	3	3
DE KWALITEIT VAN PROGRAMMA VAN DIT IS AFHANKELIJK VAN DE KWALITEIT VAN DE PARTNERS	3	2	6	REDUCEREN	RICHTLIJNEN OPSTELLEN EN CONTROLLEREN	1	2	2
HET ARTISTIEKE PROFIEL IS AFHANKELIJK VAN DE ARTISTIEKE INPUT VAN PARTNERS	2	4	8	ACCEPTEREN	CURATOR OP PROGRAMMA AANSTELLEN EN ARTISTIEKE PROFIEL BEWAKEN	1	3	3
HET DIT CONCEPT WORDT DOOR GROTERE PARTIJEN OPGEPAKT EN UITGEWERKT	1	4	4	VERMIJDEN	DIT CLAIMEN EN UITDRAGEN	2	1	2
BEPAAALDE INHOUDELIJKE ELEMENTEN BLIJVEN ONDERBELICHT	3	1	3	REDUCEREN	GELJKWAARDIG COMMUNICEREN OVER ALLE PROGRAMMAONDERDELEN	1	2	2
DE ONTWIKKELING VAN STRIJP-S HEEFT INVLOED OP OPZET DIT	4	2	8	ACCEPTEREN	ONTWIKKELINGEN OP DE VOET VOLGEN EN WAAR NODIG BIJSTUREN	2	2	4
LOCATIES VALLLEN WEG	3	2	6	VERMIJDEN	NAUWE BANDEN MET LOCATIES BEHOUDEN	1	2	2
REGEN / NOODWEEK	2	3	6	ACCEPTEREN	PROGRAMMA ZO VEEL MOGELIJK BINNEN PLAATS LATEN VINDEN	2	1	2
LOCATIE HEEFT BEPERKDE WERKING OP GROEI DIT	2	3	6	REDUCEREN	GROEIEN IN DE HOOGTE EN IN DE DIEPTE - NIET IN DE BREEDTE.	2	2	4
NEGATIEVE PUBLICITEIT	2	3	6	VERMIJDEN	INZETTEN OP PUBLIC RELATIONS IN CAMPAGNE	1	2	2
NEGATIEVE PUBLIEKE OPINIE	2	4	8	VERMIJDEN	INZETTEN OP PUBLIC RELATIONS IN CAMPAGNE	1	3	3
KANS OP CALAMITEITEN	2	4	8	REDUCEREN	OPSTELLEN CALAMITEITENPLAN, NAUW SAMENWERKEN HULPDIENSTEN	1	2	2