

Doelstelling	Risicogebied	Risico's	Maatregelen	Toelichting
Uitbreng documentaire Klanken van Oorsprong Inclusief uitgebreid Educatieprogramma, Tentoonstellingen en Randprogrammering			1. Voorgesprekken met financiers	<ul style="list-style-type: none"> - De bijdrage van de filmdistributeur is toegezegd. - De opgenomen bijdragen van het Nederlands Filmfonds t.b.v. afwerking en de Netherlands Film Production Incentive zijn uitgebreid voorbesproken met de medewerkers van het fonds. De film voldoet aan de voorwaarden en de genoemde bedragen zijn realistisch. Voor beide bijdragen vindt geen inhoudelijke toetsing plaats. The Netherlands Film Production bijdrage kan worden aangevraagd op het moment dat 50% van de financiering is toegezegd, de afwerkingsbijdrage kan worden aangevraagd zodra de opnames zijn afgerond. - De ingediende aanvragen bij het VSBfonds en Fonds 21 zijn vooraf getoetst en besproken met medewerkers van de fondsen. - De te voeren crowdfundingcampagne is zal in mei van start gaan en is vooraf getoetst met het BKKC die de gehaalde bijdrage met 30% zal verhogen. - Gesprekken met de overige financiers (Dutch Culture, VFonds en lokale fondsen) zijn nog gaande.
	Financiering	In het dekkingsplan genoemde maar niet toegezegde bijdragen blijven uit	2. Pas van start als financiering tenminste 85% rond is ; bij wegvallende financiers wordt alternatieve financiering gezocht	Er zal pas gestart worden met de opnames als de financiering tenminste 85% rond is. Een deel van de financiering (voor educatie en randprogrammering) kan ook nog geworven worden tijdens de realisatiefase van de film. Mochten de in het begrotingsplan genoemde financiers de aanvraag afwijzen of een lager bedrag toekennen wordt gezocht naar alternatieve financiers, zowel privaat als publiek.
			3. Aanpassing budget op financiering	Mocht blijken dat 100% financiering niet binnen afzienbare tijd te realiseren is, zal de begroting iets naar beneden worden bijgesteld en het filmplan worden aangepast.
	Cast	Personages worden ziek, overlijden of trekken zich terug	Afspraken met personages zijn gemaakt Om het risico te beperken hebben we gekozen voor een voldoende aantal personages die de verschillende kanten van het verhaal kunnen vertellen.	Alle personages die in het filmplan staan hebben hun medewerking toegezegd, zijn enthousiast over hun deelname en hebben een goede band met de regisseur opgebouwd. De kans dat personages zich terugtrekken is erg klein. Gezien het feit dat enkele personages op leeftijd zijn bestaat er een kans dat zij niet meer aan deze film deel kunnen nemen. Daarnaast wordt het verhaal in de film door meerdere personages verteld, het wegvallen van een van de personages zou uiteraard een groot verlies zijn, maar niet onoverkomelijk voor het realiseren van de film. Het beschikbare archiefmateriaal kan in ieder geval gebruikt worden voor de tentoonstelling en educatie.
	Samenwerkingspartners	Uitblijven van samenwerkingspartners	Samenwerkingspartners al in ontwikkelingsstadium betrokken	De in het plan genoemde samenwerkingspartners hebben alle hun medewerking al toegezegd.
			Publiek al betrekken in ontwikkelings- en realiseringsstadium film	Door middel van de crowdfundingcampagne, via social media en voorpublicaties in o.a. de Moesson wordt het publiek al voorafgaand aan de uitbreng van de film op de hoogte gebracht en betrokken gemaakt, zodat er een buzz ontstaat.
	Publiek	Tegenvallende belangstelling publiek en andere afnemers	Publiciteitscampagne rondom uitbreng film i.s.m. partners	Uiteraard vindt er een uitgebreide publiciteitscampagne plaats, zowel door de distributeur als door Scarabee Films en door de partners. Onze eerdere films hebben meerdere malen de Kristallen Prijs (meer dan 10.000 bezoekers in de bioscoop ontvangen) en filmtheaters hebben hun medewerking al toegezegd in het ontwikkelingsstadium van de film, wat getuigt van vertrouwen in de publieksopkomst.